

FONDS INUKSHUK
Rapport de mi-projet

Titre du projet : S@MI-Persévérance : un pas de plus vers une société hautement qualifiée		
Organisation principale : Société pour l'apprentissage à vie	Partenaires : Cégep à distance, Collège de la Gaspésie et des Îles, Cégep de Granby Haute-Yamaska, Fédération des cégeps, APOP, CTREQ, Feus-Sherbrooke, AETELUQ, Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université, Centre d'aide à la réussite de l'UQAR-Lévis, Table pédagogique des personnes tutrices de la Télé-Université, Services à la vie étudiante de l'UQAM	Région : Québec
Montant de financement approuvé : 109 870\$	Date de début du projet : 4 décembre 2006	Date de fin du projet : 7 décembre 2007
Personne-ressource : Louise Sauvé	Téléphone : 418-657-2747, ext. 5435 Télécopieur : 418-657-2094 Courriel : lsauve@teluq.uqam.ca	

Rapport d'étape

Tâches, activités et réalisations	Date d'achèvement indiquée au plan de travail	État actuel	Date d'achèvement réelle
Élaboration d'un plan d'action avec les chercheurs et les partenaires et engagement du personnel afférent	12 janvier 2007	Complétée	19 janvier 07
Diffusion d'un communiqué de presse approuvé par le fonds	Fin février	En progrès : Approbation par le fonds en mai 2007	Juin 2007
Mise en place de la structure de communication et de réseautage	31 janvier 2007	Complétée	15 février 07
Élaboration d'un devis pédagogique des outils d'aide multimédia à la persévérance aux études et des modules d'autoformation	9 mars 2007	Complétée	30 avril 07

Tâches, activités et réalisations	Date d'achèvement indiquée au plan de travail	État actuel	Date d'achèvement réelle
Conception en continu d'au moins 50 outils d'aide multimédia	31 octobre 2007	En progrès	15 novembre 07
Médiatisation d'au moins 50 outils d'aide multimédia	16 novembre 2007	En progrès	30 novembre 07
Évaluation des activités du projet à mi-parcours	8 juin 2007	Complétée	8 juin 2007
Rédaction du rapport mi-projet	8 juin 2007	Complétée	13 juin 2007
Banc d'essai auprès d'une clientèle restreinte	30 novembre 2007	Non débutée	30 novembre 07
Adaptation informatique du répertoire virtuel, indexation des outils d'aide multimédia et intégration à S@MI-Persévérance	10 août 2007	En progrès	30 octobre 07
Collecte de solutions et de pratiques auprès des clientèles cibles du projet dans le cadre de l'expérimentation de S@MI-Persévérance	2 novembre 2007	Non débutée	2 novembre 07
Production d'objets d'apprentissage à partir du matériel multimédia recueilli auprès des participants de S@MI-Persévérance	30 novembre 2007	Non débutée	30 novembre 07
Évaluation par un expert(e) externe au projet de la démarche et des résultats du projet	23 novembre 2007	Non débutée	23 novembre 2007
Soumission et présentation de communications dans des colloques	À déterminer selon les colloques	En progrès	Tout au long du projet
Développement d'outils promotionnels	Tout au long du projet	En progrès	Tout au long du projet
Rédaction du rapport final du projet	30 novembre 2007	Non débutée	30 novembre 2007

Divergence

Le banc d'essai sera démarré au début de juillet 2007. Ce report n'aura aucun impact sur l'échéancier global du projet.

Le communiqué de presse a été approuvé en mai.

Compte tenu du report de la conception et de la médiatisation des outils d'aide du Cégep à distance, nous avons reporté de quelques semaines la fin des tâches en lien avec leur réalisation. Ce report n'affectera pas la date d'achèvement du projet.

Description des problèmes survenus

Le congé de maladie de Mme Lyne Forcier depuis mars 2007 ne nous a pas permis d'établir l'échéancier de conception des outils d'aide qui seront développés par le Cégep à distance. Compte tenu de l'intérêt du Cégep à distance de maintenir leur participation au projet et du retour probable de Mme Forcier pendant l'été, nous avons convenu avec Mme Diane Laberge, Coordonnatrice au développement Clientèles et partenariats et Directrice adjointe par intérim, Service Recherche & Développement du Cégep à distance, de reporter les devis de conception des outils d'aide du cégep au plus tard le 12 juillet. Advenant que Mme Forcier ne puisse reprendre le travail, nous avons déjà identifié le contenu d'outils d'aide qui remplacera ceux du Cégep à distance.

Évaluation globale

Faisant suite à l'évaluation formative auprès des chercheurs et des partenaires du projet sur les activités, les objectifs et l'échéancier du projet (les rapports d'évaluation formative sont disponibles sur le site Web à l'adresse suivante : <http://recherche-perseverance.savie.ca>), nous ne voyons pas à l'heure actuelle de problème pour atteindre les objectifs du projet dans les délais prévus.

Compte rendu sur la situation financière

Selon nos prévisions, les dépenses du 4 décembre au 8 juin 2007 sont conformes aux activités réalisées. Nous rappelons qu'un pourcentage important du budget touche la conception et à la médiatisation des outils d'aide, étapes que nous avons débutées en juin et qui se poursuivront jusqu'en novembre 2007.

Je certifie que les informations fournies au projet rapport de mi-projet sont exactes et qu'elles reflètent fidèlement l'état actuel du projet.

Signataire autorisé :

Titre : présidente

Date : 13 juin 2007